



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

24.04.2019 № 316-01-63-969

г. Нижний Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области в
рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2019 году**


В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019 году (далее – дорожная карта).

2. Определить региональным координатором реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области Филиппову Екатерину Александровну, консультанта отдела дошкольного и общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области – участников мероприятия обеспечить выполнение дорожной карты.

Министр



С.В Злобин

Утвержден
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____ № _____

**План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Формирование рабочей группы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО)	Филиппова Е.А.	до 11 февраля
2	Формирование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (далее – перечень ОО)			
2.1	Проведение отбора общеобразовательных организаций и профессиональных общеобразовательных организаций в которых планируется реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Приказ МОНиМП НО	Павлова О.М. Филиппова Е.А. Сергеева М.В.	до 30 января
2.2	Согласование перечня ОО с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – ведомственный проектный офис)	Письмо МОНиМП НО, письмо ведомственного проектного офиса о согласовании перечня ОО	Филиппова Е.А.	до 10 апреля
2.3	Утверждение перечня ОО	Приказ МОНиМП НО	Филиппова Е.А.	до 12 апреля
3	Согласование типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области			
3.1	Подготовка типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области	Проект типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств	Павлова О.М. Мольков А.С.	до 16 апреля
3.2	Согласование типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды общеобразовательных организациях и	Письмо МОНиМП НО, письмо ведомственного проектного офиса о согласовании перечня	Павлова О.М. Филиппова Е.А.	до 30 апреля

	профессиональных образовательных организациях Нижегородской области с ведомственным проектным офисом	ОО		
3.3	Утверждение согласованного инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области	Приказ МОНиМП НО	Филиппова Е.А.	до 15 мая
4	Определение регионального координатора реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области	Приказ МОНиМП НО	Филиппова Е.А.	до 15 мая
5	Внесение изменений в документацию, входящую в состав заявки Нижегородской области на участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Распоряжение Правительства Нижегородской области	Павлова О.М. Палавина О.Г. Филиппова Е.А.	до 30 июня
6.	Разработка типового дизайн-проекта Цифрового класса в рамках реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (далее – Цифровые классы)			
6.1	Разработка проекта регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Проект типового дизайн-проекта Цифрового класса	ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)	до 17 мая
6.2	Согласование регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Дизайн-проект Цифрового класса	Павлова О.М. Палавина О.Г. Филиппова Е.А. Сергеева М.В.	до 22 мая
6.3	Утверждение регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Приказ МОНиМП НО	Филиппова Е.А.	до 25 мая
6.4	Направление регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса в адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и профессиональные образовательные организации (далее – ОМСУ)	Письмо МОНиМП НО	Филиппова Е.А. Сергеева М.В.	до 29 мая
7.	Повышение квалификации региональной управленческой команды, работников ОО и ПОО по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды			

7.1	Формирование управленческой команды Нижегородской области и списка педагогических и административных работников ОО и ПОО Нижегородской области для повышения квалификации по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Аналитическая справка	Мольков А.С. Павлова О.М. Палавина О.Г. Филиппова Е.А. Сергеева М.В. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) ПОО	до 1 июня
7.2	Обеспечение участия управленческой команды Нижегородской области в повышении квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в соответствии с графиком, установленным ведомственным проектным офисом	Удостоверения о повышении квалификации	Мольков А.С. Павлова О.М. Палавина О.Г. Филиппова Е.А.	до 31 августа
7.3	Обеспечение участия административных и педагогических работников ОО и ПОО Нижегородской области в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке	Мольков А.С. Филиппова Е.А. Сергеева М.В. МОУО	до 31 октября
8	Подготовка Цифровых классов			
8.1	Проведение ремонтных работ в ОО и ПОО Нижегородской области в соответствии с типовым дизайн-проектом Цифрового класса	Оформленный в соответствии с типовым дизайн-проектом кабинет	ОМСУ ОО ПОО	до 31 августа
8.2	Подготовка примерного перечня цифровых образовательных ресурсов (системы управления классом электронных школ, электронных образовательных ресурсов, интернет-сервисов) для работы в Цифровом классе	Информационное письмо МОНиМП НО	Мольков А.С. Филиппова Е.А.	до 1 август
8.3	Приобретение программного обеспечения и/или прав доступа (системы управления классом, электронных школ, электронных образовательных ресурсов, интернет-сервисов) для работы в Цифровом классе	Информационные письма МОУО и ПОО	ОМСУ ОО ПОО	до 1 сентября
8.4	Создание условий для хранения и зарядки мобильных устройств	Созданы условия для хранения и зарядки мобильных устройств	МОУО ОО ПОО	до 1 сентября
9	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Нижегородской области (далее – оборудование)			
9.1	Подготовка и согласование	Техническое задание	Мольков А.С.	до 21 мая

	технического задания на закупку оборудования			
9.2	Объявление аукциона на приобретение оборудования	Извещение	Мольков А.С. ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области»	до 31 мая
9.3	Доставка, наладка оборудования	Акты приема-передачи	ОО ПОО	до 30 августа
10.	Мониторинг достижения целевых показателей реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области	Аналитическая справка	Мольков А.С. Филиппова Е.А.	В течение года