



Администрация  
Краснобаковского муниципального округа  
Нижегородской области  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 22.05.2023 № 82-р

О реализации областного проекта  
«Дворовая практика» на территории  
Краснобаковского муниципального  
округа Нижегородской области

С целью создания системы организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи по месту жительства в каникулярный период летом 2023 года на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области и вовлечения их в социальную практику, профилактику асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, в соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 05.05.2023 № 316-01-63-1216/23 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году»:


1. Управлению образования Администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области провести работу по реализации областного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области.

2. Утвердить «дорожную карту» реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.Н. Исаева.

Глава  
местного самоуправления



А.А. Быков

Приложение  
к распоряжению администрации  
Краснобаковского муниципального  
округа  
от 22.05.2023 № 82-р

Дорожная карта  
реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году  
на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области

№	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат/вид документа	Индикаторы эффективности
1. ✓	Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта	Май 2023г.	Управление образования Администрации Краснобаковского муниципального округа	Приказ управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году	Наличие приказа управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году.
2. ✓	Составление единой рабочей сетки реализации Проекта	Июнь 2023г.	Управление образования Администрации Краснобаковского муниципального округа - учреждение координатор	Сбор информации о планируемом количестве дворовых площадок, работающих в июле 2023г. на территории Краснобаковского округа. Сводная информация о работе дворовых площадок в июне-августе 2023г.	Обновление базы данных по работе дворовых площадок в июле-августе 2023года



3. ✓	Утверждение структуры Проекта	Июнь 2023г.	Учреждение координатор	Приказ Управления образования «Об утверждении структуры областного проекта «Дворовая практика 2023» на территории Краснобаковского округа	Наличие приказа Управления образования «Об утверждении структуры областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа
4.	Утверждение программы подготовки студентов и старшеклассников в для работы на дворовых площадках в рамках Проекта	Июнь 2023г.	Учреждение координатор	Приказ Управления образования «Об утверждении программы подготовки студентов и старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа	Наличие приказа Управления образования «Об утверждении программы подготовки студентов и старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа»
5.	Разработка плана информационного освещения (медиаплана) реализации	Июнь 2022г.	Учреждение координатор, учреждения - кураторы	Составление муниципального плана	Наличие плана во всех учреждениях - кураторах Проекта
6.	Реализация Проекта	Июль 2023г.	Учреждение координатор, учреждения кураторы	Мониторинг реализации Проекта	Работа дворовых площадок. Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок. Увеличение детей, состоящих на различных формах

					профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок. Реализация и участие в областных онлайн - акциях под #Дворовая практика 2023
7.	Изучение опыта работы	Июнь - август 2023г.	Управление образования Администрации Краснобаковского округа Нижегородской области	Приказ управления образования «Об изучении опыта работы по реализации Проекта» Составление графика проведения выездов с целью изучения опыта реализации Проекта	Осуществление инструкторно - методических выездов Проведение анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов
8.	Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе	До 16 сентября 2023г.	Управление образования Администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в 2023 году	Отчеты и папки - портфолио сданы всеми учреждениями – кураторами. Информационно - аналитическая справка о реализации Проекта в 2023 году.



<p>9. Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта</p>	<p>До 1 декабря 2023 г.</p>	<p>Управление образования Администрации Краснобаковского округа Нижегородской области</p>	<p>Приказ «Об итогах реализации Проекта»  Информационно-аналитические материалы</p>	<p>Трансляция лучших практик Представление результатов проведения различных форм обратной связи от участников Проекта (студенты, дети и молодежь - участники работы дворовых площадок, родительское и педагогическое сообщество) Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2024 году</p>
--	-----------------------------	---	---	--